

Informationen für alle Einwohner*innen Kleinseelheims

25.8.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

ähnlich wie viele Kleinseelheimer Haushalte wurde auch die Verlegung der Nahwärme- und Glasfaserleitungen durch das Unwetter am 7. August hart getroffen. Besonders in den zum Zeitpunkt des Unwetters „offenen“ Grabenabschnitten Am Fliederbusch, in der Teichstraße, im Wiesenweg und Auf der Heide kam es zu teils großen Schäden. Gleich am Tag nach dem Unwetter haben die beteiligten Bauunternehmen mit großem Einsatz dafür gesorgt „das Größte“ aufzuräumen, und dies war besonders im Unterdorf wichtig.

Gleichwohl wurde der Weiterbau des Nahwärmenetzes, der seit Anfang Juli sehr gut im veröffentlichten Zeitplan lag, durch das nicht nur in Kleinseelheim katastrophale Gastspiel des Klimawandels einmal mehr beeinträchtigt. Bis heute sind die Folgen in einigen Baustellenbereichen deutlich sichtbar. Dies liegt besonders daran, dass erst in der kommenden Woche durch die Versicherung der Genossenschaft eine gutachterliche Aufnahme von Schäden erfolgen wird.

Die leider unvermeidbare Folge ist, dass die Bauarbeiten in einzelnen Straßen ein bis zwei Wochen länger dauern werden, als im veröffentlichten Bauzeitenplan genannt. Sobald dazu Verlässliches mitgeteilt werden kann, werden wir den im Getränkemarkt, im Dorfgemeinschaftshaus, im Heizhaus der Genossenschaft (Sandweg 33) und im Internet unter <http://bioenergie-kleinseelheim.de> veröffentlichten Bauzeitenplan aktualisieren.

Ungeachtet der sich ergebenden Verzögerungen wird das Nahwärmenetz im Oktober in Betrieb genommen. Inzwischen sind die dazu erforderlichen Arbeiten im Heizhaus unübersehbar. Dort wird Mitte September mit dem Öffnen des Daches und dem Einbringen vorgefertigter Teile von oben in das Gebäude ein wichtiger und sicher beeindruckender Schritt in nachhaltiges und zukunftsorientiertes Heizen im Ort getan.

Wie bereits Anfang August in einem Informationsschreiben mitgeteilt, werden die Straßen Eichenweg, Heidestraße, Zum Sportplatz, Am Dorfplatz, Roßdorfer Straße und Ziegeleistraße erst im Laufe des letzten Quartals des Jahres ebenfalls an das Netz angeschlossen. In diesen Straßen können weitere Hausanschlüsse (ggf. auch nur Glasfaser) vorgesehen werden. Rufen Sie uns bei Interesse einfach an: 0171-3530571 (Ulrike Simon) und 0160-96661735 (Rainer Waldhardt)

Alle Arbeiten erfolgen auch mit Blick auf die Notfallversorgung in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt. Wir werden weiterhin bemüht sein, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Falls Sie Fragen zum Bauablauf haben, können Sie uns gern ansprechen.

Ansprechpartner sind außerdem:

Herr Carmelo Costanzo (Bauleiter EAM):	Tel. 0151-16115118
Herr Bernd Heinmüller (Bauleiter Fa. Gringel):	Tel. 0162-9124038
Herr Stephan Stey (Bauamt):	Tel. 06422 808-233
Herr Benjamin Beule (Ordnungsamt):	Tel. 06422 808-140

Nach den 14-tägigen Baubesprechungen sind die Verantwortlichen in der Regel jeweils ab ca. 11:00 Uhr persönlich im Sandweg 33 zu erreichen. Die nächste Baubesprechung findet am 30. August statt.

Abschließend ein Hinweis: Die im Ort weiter notwendige Busumleitung hat seit Anfang Juli keinen Zusammenhang zur Nahwärmeverlegung, sondern ist eine Folge der Baumaßnahme von ZMW und HessenMobil in der Großseelheimer Straße.

Mit freundlichen Grüßen,

Ulrike Simon und Rainer Waldhardt, für die Bioenergiegenossenschaft Kleinseelheim eG